
 

Conseils d’adjoints – 3/2/2020 
Compte rendu 

 

 

Présents : F. GAUQUELIN, V. AZNAR, M. CASTELLANO, J. CHAPUS, M. GILLE, G. LEVEQUE, C ROTHEA  

Excusés : JM BUGNET et M BROTTET 

 

Services : J BILLARD 

Diffusions : élus de la majorité et responsables de services 
 
____________________________________________________________________________________________ 

 

Sujets abordés  Décisions 
 
Ilot du sentier 

Rétroplanning à jour 
31/03 fin des travaux 
1-3/04 : vérification par le bureau de contrôle 
6-7/04 : rapport de vérifications réglementaires après travaux 
8/04 : visite de la commission de sécurité 
8-21/04 : levée des réserves + visite PMI pour anticiper installation de l’ALSH 
Semaine des vacances : déménagement et mise en place de l’école maternelle (voire 
dès le 20/04 si possible) 
4/05 : rentrée des classes + mise en service du nouvel ALSH  
 
Suivi de Chantier :  
Déplacement du panneau lumineux en cours. Mise en place du massif à béton 
Connectique à revoir avec raccordement direct de la ligne de transmission sur la tête de 
ligne du réseau téléphonique (en RJ45 ou fibre) > nouveau modem (et donc nouveau 
logiciel) en cours de chiffrage.  
Impossibilité matérielle de maintenir ligne cuivre car celles-ci sont automatiquement 
supprimées lors d’une nouvelle installation  
En attente de devis 
 
Repositionnement du marché 
Quid de la date de repositionnement du marché forains ?  
 
Signalétique  
Choix des préférences à valider  
 
Vidéoprotection 
Suivi de chantier 
En attente installation caméra intérieure.  
Tests de vidéo. Signalétique installée courant semaine du 4 février 
 
Voirie 

Petit entretien 
Débrief point sur les projets de travaux d’entretien 2020 ce lundi 3/02 après-midi avec 
la ccvg avec AC LAMARE. Actuellement sous-effectif chronique de l’équipe terrain 
CCVG. 
 
Grands projets 
Programmation d’un point voirie sur les projets d’aménagement le jeudi 6/02 avec V  

 
 
Déménagement 
Prévoir échelonnement du 
déménagement / 
installation équipements 
(sur espaces communs et 
premiers cartons 
maternelle) dès le 8/04 puis 
déménagement intégrale 
durant semaine du 20/04. 
Anticiper agrément ALSH  
 
 
 
 
 
 
Marché : prévoir 
repositionnement à 
compter du jeudi 4 juin 
2020 
 
Signalétique : préférence 
pour écriture minuscule et 
logo blanc. Anticiper 
réflexion sur ce modèle 
pour la signalétique 
directionnelle (projet 2020-
2021) + quid de la 
signalétique sur bâtiments 
 
 
Entretien voirie : solliciter la 
ccvg pour disposer d’un peu 
de stock d’enrobé froid pour 
parer aux urgences 
 
 
 



LAUTIER : 
- Travail sur projet rue du 8 mai 
- Moe Grande rue à engager 
- Moe Place du marché avec interface anneau historique a anticiper (au moins 

phase esquisse) pour l’articuler au projet mené avec la MOU de l’OPAC 
 
Urbanisme 

Projet d’extension de l’entreprise IMAGE 
Projet d’extension de près de 1700 m², au nord de la parcelle  
La société est passée de 15 à 40 salariés en 1 an et demi 
Cette extension deviendrait la zone de production / fabrication (très peu d’espaces 
désormais) 
Souhait de déposer le permis sous 1 mois pour que le bâtiment soit livré d’ici la fin de 
l’année. 
 
Discussion à engager sur les modalités d’accès (coordination département – ccvg – 
mairie) pour sécuriser les déplacements dans cette zone.  

 
 
Faire un point d’avancement sur ce projet.  
 
PLU  

- Point d’étape avancement enquête publique modification 
- Proposition émise par le Président des tennis, auprès du commissaire 

enquêteur, de maintenir les tennis en zone UB pour que la commune fasse une 
opération immobilière et profite du produit de la vente pour réaliser des tennis 
couverts en Freydière.  
Mme le Maire a convoqué pour le samedi 1er février le président du tennis pour 
des explications, car ce n’est pas du tout envisageable en l’état et l’association 

Moe voiries :  
Consultation unique de moe 
avec plusieurs tranches / 
phases proposée pour 
l’ensemble des projets de 
voirie sur Millery 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modification PLU : faire le 
point auprès des 
architectes : 

- R&L et associés 



sportive n’a pas à s’avancer à ce point, sans même en référer à la municipalité 
au préalable. Rappel du total des travaux engagés sur les tennis depuis 2016 : 
76 000 € . 
 Incitation faite au TCM de se rapprocher des clubs voisins pour la 

mutualisation des tennis couverts (ex : Montagny) 
 
Affaires sociales 

CCAS 
- Inter CCAS CCVG : 12/03 à 14H. Echange sur les aires d’accueil des gens du 

voyage 
- CA du CCAS le 6/02 14h30 (aides sociales et DOB) 

 
Restaurant scolaire 

Projet repas solidaire 
Proposition d’I BEVALOT de faire un repas solidaire (probablement en mai) au bénéfice 
d’un village d’Afrique.  
Repas équilibré serait proposé avec un important rabais dont la différence serait la 
subvention auprès de l’association.  
Proposition que CORALYS facture au plein tarif et verse la différence avec le coût du 
repas « réel » directement auprès de l’association 
 
Affaires scolaires 

CMJ  
Journée sans voiture avec intervention « réparerie » et vélos  
Date anticipée : dimanche 19 avril  
Photo des enfants du CMJ sur les vélos et trottinettes ce samedi  
 
Conseil d’écoles :  
CE maternelle ce vendredi 7/02 
CE élémentaire : décalage au 30/03 
 
Petite enfance 

Marmousets 
Démission de la présidente de Millery Famille et fonctionnement de la structure (lien 
GEIPE). Une des vice présidentes a pris le relai.  
12 parents sont impliqués dans le CA pour assurer la continuité du fonctionnement.  
Préparation du budget ok. Nouvel interlocuteur pour le GEIPE (avec passage de 
responsabilités en cours)  
 
Sécurité 

Incivilités :  
Dégradation de véhicules rue du rave et rue du 8 mai dans la nuit du 30 au 31/01 
Stationnement anarchique sur la rue centrale => verbalisation à prévoir (possible en 
direct pour les adjoints et Mme le Maire) 
 
Vigilance sur stationnement à proximité du point d’apport volontaire  
Stationnement à proximité du parking  
 
Ressources humaines 

Services techniques 
- Arrêt de F Bonnet jusqu’au 24/04 (renouvelable) suite à opération du genou 
- Arrêt V MOLLE prolongé jusqu’au 29/02 (hernie). Renfort ponctuel à confirmer 

 
 
 

(pour implantation 
et ER sur anneau 
historique) 

- J LOISON (OAP et 
divers) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signalétique interdiction de 
stationner à prévoir près 
des silos enterrés 
 
 
 
ST : accord pour renfort 
ponctuel du service 
bâtiment sur la durée de 
l’arrêt. Prévoir renfort 
espaces verts à compter de 
mars 



Police municipale 
Relance pour les assermentations > agréments accordés. En attente de rdv pour prêter 
serment.  
 
Formations 
Travail en cours sur les formations en union (en lien avec la CCVG) 
 
 
Elections  

Rétroplanning :  
- Clôture des inscriptions sur les listes électorales : 7 février 
- Commission de contrôle des listes électorales (conseillers municipaux déjà désignés) : 
vendredi 21 février 19h. 
- Edition des listes des 20 jours : samedi 22 février 
 
Espaces verts 

Groupement de commande 
Point d’étape sur le groupement de commande espaces verts (Millery : entretien du stade). 
CAO le mercredi 5/02 
Prévoir un montant de prestation similaire au montant actuel  
 
Environnement 

Centrale solaire 
Préparation promesse de bail avec l’opérateur retenu : CORFU solaire 
 
Tour de table des adjoints 

Actualités générales des délégations 
- Bâtiments : bilan énergétique du SIGERLY. Constat d’une forte baisse de 45% pour 

l’éclairage. Toutes énergies confondues : 283 kwh/hab contre 443 kwh/hab 
M. CASTELLANO sollicite la copie électronique du support du sigerly pour 
diffusion sur notre site Internet. Information orale à prévoir en CM du 6 février 
 

- Finances : préparation budgétaire en cours. Date prochaine commission finances 
fixée au mardi 18/02 18h30 

 
 
Agenda du Maire 

Lundi 3/2 : SIVU de gendarmerie (DOB) 
11h : Echange téléphonique avec L WAUQUIEZ 
Remerciements sur les subventions de l’école.  
Loi SRU et logement social > travail sur la mixité.  
 
Mercredi 5/2 : Déjeuner des maires du département (conseil départemental) 
18h : Comité syndical SIGERLY Millery  
 
Jeudi 6/2 :  
8h15 : commission sociale CCVG 
14h30 : réunion mobilités en Préfecture 
15h : signature officielle du PAPI du SMAGGA 
20h30 : conseil municipal 
 
Vendredi 7/2 : absence 
CE maternelle le 7/02 à 17h 
 
Lundi 10/2 : rencontre T GASSILLOUD sur les mobilités 
 

Prochain CA : lundi 17 février 18h30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Le maire,  
Françoise GAUQUELIN 
 

 
 
 

 
Rappel dates des conseils municipaux : 

➢ Jeudi 6 février 2020 
➢ Jeudi 5 mars 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Information en conseil 
Solliciter un bilan 
énergétique global 
Solliciter la version 
électronique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 


